





# Prikaz Izveštaja o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine

Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2024. godinu<sup>1</sup>, za **kapitalni budžet** opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 240,01 mil.€. Sredstva su opredijeljena za realizaciju 332 projekta (aktivnosti) ukupne procijenjene vrijednosti 2,8 mlrd.€.

U prvom kvartalu 2024. godine za realizaciju kapitalnog budžeta Crne Gore potrošeno je 25 mil.€ ili 10% ukupno planiranog iznosa.




Pita grafik 1 – Stepen realizacije kapitalnog budžeta (%)



Pita grafik 2 – Način finansiranja (%)

**Kapitalni budžet** Crne Gore realizuje se preko **Uprave za kapitalne projekte** i **Uprave za saobraćaj**.

U okviru kapitalnog budžeta **Uprave za kapitalne projekte**<sup>2</sup>, Zakonom o budžetu za 2024. godinu, za sprovođenje 254 projekta opredijeljeno je 92 mil.€<sup>3</sup>, što predstavlja 38,5% ukupnog kapitalnog budžeta za 2024. godinu. U prvom kvartalu 2024. godine za projekte koji se realizuju preko **Uprave za kapitalne projekte** plaćeno je 14,7 mil.€.



Pita grafik 3 – Stepen realizacije budžeta Uprave za kapitalne projekte (%)

U prvom kvartalu **Uprava za kapitalne projekte** je pripremila **javne nabavke** vrijednosti od preko 27 mil.€ sa PDV-om, koje su u fazi objavljivanja. Do sada je raspisano 11 javnih nabavki ukupne vrijednosti od oko 7,7 mil.€. Takođe, na osnovu tendera iz prethodne godine zaključen je značajan broj ugovora za izrade i revizije projektne dokumentacije, kao i za izvođenje radova i vršenja stručnih nadzora nad izvođenjem radova.

<sup>1</sup> Povodom donošenja [Zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu](#) („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), Skupština Crne Gore donijela je [Zaključak](#) („Službeni list Crne Gore”, br. 124/23), kojim zadužuje Vladu Crne Gore da kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore o stepenu izvršenosti i aktivnostima koje se sprovode na realizaciji kapitalnog budžeta definisanog Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu. Zaključci broj 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16 i 17 odnose se na kapitalni budžet.


<sup>2</sup> Vlada Crne Gore je na 24. sjednici od 4. aprila 2024. godine razmotrila Informaciju o neutrošenim sredstvima u Kapitalnom budžetu Uprave za kapitalne projekte za 2024. godinu sa predlogom za preusmjeravanje na druge kapitalne projekte i donijela [Zaključke](#) kojima se zadužuje Ministarstvo finansija da **preusmjeri neutrošena sredstva u okviru Uprave za kapitalne projekte, u iznosu od 8,5 mil.€**. Navedeno je u skladu sa članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list CG”, br. 020/14, 056/14, 070/17, 004/18, 055/18, 066/19, 070/21, 145/21, 027/23, 125/23).

<sup>3</sup> U Izveštaju o realizaciji kapitalnog budžeta je naveden podatak o ukupnom planu budžeta Uprave za kapitalne projekte iskazan u [Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu](#) u visini od **85 mil.€**, dok je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu planiran iznos od **92 mil.€**, odnosno sredstva su **uvećana za 7 mil.€**.



U okviru budžeta **Uprave za saobraćaj**, Zakonom o budžetu za 2024. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 147,7 mil.€<sup>4</sup>, od čega je za 77 projekata opredijeljeno 57,5 mil.€, dok je za Autoput Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevića opredijeljeno 90,2 mil.€.


U prvom kvartalu 2024. godine za projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj plaćeno je 10,3 mil.€, odnosno 7% ukupne planirane sume. Imajući u vidu da je u toku izrada projektne dokumentacije za dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, izvršenje kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj je na 19% od planiranog iznosa sa ostale projekte mimo autoputa.



U prvom kvartalu Uprava za saobraćaj je pokrenula tenderske procedure za 21 **javnu nabavu** ukupne vrijednosti oko 21 mil.€.

Pita grafik 3 – Stepen realizacije budžeta Uprave za saobraćaj (%)

U nastavku je prikazan trend planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore:



Grafik 1 – Trend planirani - izvršeni kapitalni budžet Crne Gore (u mil. €)

<sup>4</sup> U Izvještaju o realizaciji kapitalnog budžeta je naveden podatak o ukupnom planu budžeta Uprave za saobraćaj iskazan u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2024. godinu **u visini od 155 mil.€**, dok je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu **planiran iznos od 147 mil.€**, odnosno sredstva su **umanjena za 7 mil.€**.



U nastavku su tabele kojima su predstavljeni kapitalni projekti po upravama - shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu ("Službeni list Crne Gore", br. 124/23 od 31.12.2023) u odnosu na Izveštaj o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine (br. 00-72/24-10, koji je dostavljen Skupštini Crne Gore 25. aprila 2024. godine), kod kojih su prikazane određene izmjene u opredijeljenim iznosima.

Potrošačka jedinica	Kod projekta	Naziv projekta	Usvojeni Zakon o budžetu 2024	Plan 2024 (iz Izveštaja o izvršenju)	Razlika - Plan 2024 u odnosu na usvojeni Zakon
UKP	18 003 K01 001	Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma	756.503,56	2.140.789,56	1.384.286,00
UKP	19 038 K01 001	Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću	890.000,00	1.890.000,00	1.000.000,00
UKP	17 020 K04 079	Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani	364.900,00	1.078.900,00	714.000,00
UKP	12 024 K01 004	Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija	8.900,00	308.900,00	300.000,00
UKP	18 003 K01 021	Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom	8.900,00	261.500,00	252.600,00
UKP	15 030 K01 013	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	250.000,00	380.000,00	130.000,00
UKP	17 020 K04 060	Zaobilaznica oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike	53.400,89	148.100,89	94.700,00
UKP	17 020 K04 055	Pristupni put za žičaru Kotor - Lovćen	8.900,00	89.000,00	80.100,00
UKP	20 021 K01 002	Rekonstrukcija objekta "Dvorac Kralja Nikole" u Nikšiću	356.000,00	429.000,00	73.000,00
UKP	19 032 K04 022	Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gorena prostoru OUP-a "Univerzitetski centar", Podgorica	8.901,78	75.901,78	67.000,00
UKP	21 011 K01 006	Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica	44.500,00	94.500,00	50.000,00
UKP	12 024 K01 003	Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu	8.900,00	48.900,00	40.000,00
UKP	19 032 K04 011	Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru	44.501,78	77.001,78	32.500,00
UKP	13 025 K01 003	Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"	310.000,00	340.500,00	30.500,00
UKP	22 025 K01 007	Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru	89.000,00	119.000,00	30.000,00
UKP	18 003 K01 040	Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja	8.900,00	37.604,00	28.704,00



UKP	13 025 K01 002	Izgradnja objekta za prihvati i servisiranje vazduhoplova-hangar, OUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"	410.000,00	437.000,00	27.000,00
UKP	17 020 K04 044	Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka	8.900,00	33.500,00	24.600,00
UKP	19 032 K04 051	Izgradnja fiskulturne sale za potrebe tri srednje stručne škole u Podgorici	48.950,00	69.750,00	20.800,00
UKP	15 030 K01 004	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	900.000,00	911.600,00	11.600,00
UKP	19 032 K04 013	Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju	44.501,78	55.061,78	10.560,00
UKP	13 024 K01 002	Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici	8.900,00	18.300,00	9.400,00
UKP	19 032 K04 031	Renoviranje OŠ "Borko Radulović" - Komani	48.950,00	50.600,00	1.650,00
UKP	19 032 K04 038	Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u opštini Nikšić	445.000,00	5.000,00	-440.000,00
UKP	17 020 K04 153	Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice u Plavu - II faza	729.800,00	9.800,00	-720.000,00
UKP	18 003 K01 006	Sprovedenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pijevalja	1.335.000,89	378.001,89	-956.999,00
UKP	13 025 K01 009	Izgradnja nove zgrade u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu	2.500.000,00	1.439.000,00	-1.061.000,00
UKP	15 019 K01 002	Ski centar na lokalitetu "Cmiljača", Bijelo Polje	1.335.000,89	100.000,89	-1.235.000,00

Tabela 1 - Usporedni prikaz kapitalnih projekata Uprave za kapitalne projekte shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu u odnosu na izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine - kod kojih su prikazane određene izmjene u opredijeljenim iznosima (u €)

Potrošačka jedinica	Kod projekta	Naziv projekta	Usvojeni Zakon o budžetu 2024	Plan 2024 (iz izvještaja o izvršenju)	Razlika - Plan 2024 u odnosu na usvojeni Zakon
UZS	17 020 K01 032	Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin	453.900,00	540.900,00	87.000,00
UZS	17 020 K01 003	Rekonstrukcija puta Dinoša - Cijevna Zatrijebačka	38.359,00	107.359,00	69.000,00
UZS	17 020 K01 028	Investiciono održavanje regionalnih magistralnih puteva	934.500,00	945.050,00	10.550,00
UZS	17 020 K01 043	Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo- Nikšić	996.800,00	972.800,00	-24.000,00
UZS	17 020 K01 036	Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice	1.530.800,00	1.388.250,00	-142.550,00

Tabela 2 - Usporedni prikaz kapitalnih projekata Uprave za saobraćaj shodno usvojenom Zakonu o budžetu Crne Gore za 2024. godinu u odnosu na izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine - kod kojih su prikazane određene izmjene u opredijeljenim iznosima (u €)



Broj: 5/2024

Klas. br: 00-51-6 /24-

Datum: maj 2024. godine

Pripremila: Parlamentarna budžetska kancelarija

\* Parlamentarna budžetska kancelarija Skupštine Crne Gore, prilikom izrade istraživačkih radova, koristi se javno dostupnim podacima i podacima iz baza ograničenog pristupa, strogo vodeći računa o kredibilnosti izvora. Kancelarija ulaže sve razumne napore da informacije sadržane u istraživačkom radu budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za eventualnu netačnost i nepotpunost istih. Stavovi izrečeni u tekstu ne predstavljaju zvaničan stav Skupštine Crne Gore.

\*\* Svi pojmovi upotrebljeni u istraživačkom radu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.